

NOME DO PROJETO: PROJETO DE REDUÇÃO NOS NÍVEIS DE PERDAS DE ÁGUA EM CORUMBÁ - MS

Nº COF: 05/25

ORGANISMO EXECUTOR: Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (SANESUL)

Nº VERSÃO: 01

| Plano de Aquisições (PA) |                                                                                                                                                                                              |                        |            |                |                |                      |         |         |                       |                   |             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------|---------|---------|-----------------------|-------------------|-------------|
| N.º Aquisição            | Descrição da aquisição                                                                                                                                                                       | Componente / Atividade | Quantidade | Custo Unitário | Montante Total | Financiamento (US\$) |         |         | Modalidade de Compra  | Data (estimativa) | Comentários |
|                          |                                                                                                                                                                                              |                        |            |                |                | FOCEM                | CLE     | CLNE    |                       |                   |             |
| 1                        | LPI 1 - Obras Redes de distribuição                                                                                                                                                          | C1                     | 1          | 6.068.240      | 6.068.240      | 4.680.941            | 871.844 | 515.455 | LICITAÇÃO             | 15/10/2025        |             |
|                          | LPI 1 - Obras Redes de distribuição - Atividade 1.1. Modernizar Redes de distribuição                                                                                                        | C1/1.1                 |            |                | 5.920.079      | 4.560.552            | 849.421 | 510.106 |                       |                   |             |
|                          | LPI 1 - Obras Redes de distribuição - Atividade 1.2 Controlar as Pressões de operação nas partes altas da cidade                                                                             | C1/1.2                 |            |                | 45.224         | 37.343               | 6.955   | 926     |                       |                   |             |
|                          | LPI 1 - Obras Redes de distribuição - Atividade 1.3 Ampliar quantidade de setores de macromedição na rede de distribuição                                                                    | C1/1.3                 |            |                | 102.937        | 83.047               | 15.468  | 4.422   |                       |                   |             |
| 2                        | LPI 2 - Serviço de Adequação das ligações de água                                                                                                                                            | C1                     | 1          | 1.598.241      | 1.598.241      | 1.231.686            | 229.406 | 137.149 | LICITAÇÃO             | 15/10/2025        |             |
|                          | LPI 2 - Serviço de Adequação das ligações de água - Atividade 1.4 Atualizar Informações de cadastro de ligações                                                                              | C1/1.4                 |            |                | 95.201         | 71.605               | 13.337  | 10.259  |                       |                   |             |
|                          | LPI 2 - Serviço de Adequação das ligações de água - Atividade 1.5 Padronizar e modernizar ligações de água                                                                                   | C1/1.5                 |            |                | 1.503.040      | 1.160.081            | 216.070 | 126.890 |                       |                   |             |
| 3                        | LPN 1 - Aquisição de hidrômetros                                                                                                                                                             | C1                     | 1          | 415.550        | 415.550        | 346.527              | 65.769  | 3.254   | PREGÃO PRESENCIAL     | 15/10/2025        |             |
|                          | LPN 1 - Aquisição de hidrômetros - Atividade 1.6 Atualizar parque de hidrômetros com equipamentos mais precisos                                                                              | C1/1.6                 |            |                | 415.550        | 346.527              | 65.769  | 3.254   |                       |                   |             |
| 4                        | LPI 3 - Serviços Telemetria                                                                                                                                                                  | C1                     | 1          | 232.699        | 232.699        | 190.197              | 35.425  | 7.078   | LICITAÇÃO             | 15/10/2025        |             |
|                          | LPI 3 - Serviços Telemetria - Atividade 1.7 Implantar monitoramento e controle operacional adequado através de sistema de telemetria na distribuição integrado                               | C1/1.7                 |            |                | 232.699        | 190.197              | 35.425  | 7.078   |                       |                   |             |
| 5                        | LPI 4 - Obras de Infraestrutura de tratamento de resíduos de água                                                                                                                            | C2                     | 1          | 3.959.967      | 3.959.967      | 2.527.666            | 470.788 | 961.513 | LICITAÇÃO             | 30/12/2025        |             |
|                          | LPI 4 - Obras de Infraestrutura de tratamento de resíduos de água - Atividade 2.1 Implantar Infraestrutura de tratamento de resíduos de água instalada.                                      | C2/2.1                 |            |                | 3.264.031      | 2.527.666            | 470.788 | 265.577 |                       |                   |             |
|                          | LPI 4 - Obras de Infraestrutura de tratamento de resíduos de água - Atividade 2.2 Operar sistema de tratamento de resíduos.                                                                  | C2/2.2                 |            |                | 695.936        |                      |         | 695.936 |                       |                   |             |
| 6                        | LPN 2 - Serviços de Elaboração de Projeto de Trabalho Técnico Social                                                                                                                         | C3                     | 1          | 10.145         | 10.145         | 7.631                | 1.421   | 1.093   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 15/10/2025        |             |
|                          | LPN 2 - Serviços de Elaboração de Projeto de Trabalho Técnico Social - Atividade 3.1 Elaborar o Projeto Técnico Social para a divulgação do uso racional da água para a população de Corumbá | C3/3.1                 |            |                | 10.145         | 7.631                | 1.421   | 1.093   |                       |                   |             |
| 7                        | LPN3 - Serviços de implementação Projeto de Trabalho Técnico Social                                                                                                                          | C3                     | 1          | 99.126         | 99.126         | 73.761               | 13.025  | 12.340  | LICITAÇÃO             | 06/08/2026        |             |
|                          | LPN3 - Serviços de implementação Projeto de Trabalho Técnico Social - Atividade 3.2 Executar o Projeto Técnico Social                                                                        | C3/3.2                 |            |                | 99.126         | 73.761               | 13.025  | 12.340  |                       |                   |             |